

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการตอบสนองความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต	1.ขาดความพร้อม ไม่ สามารถทำงานได้ตามความ คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต (ระดับความพึงพอใจต่ำ-ต่ำ มาก)	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำระบบการ ติดตาม ความสามารถในการทำงาน ได้ตามความคาดหวังของ ผู้ใช้บัณฑิต 2. จัดทำระบบข้อมูล ความสามารถในการทำงาน ได้ ตามความคาดหวังของ ผู้ใช้บัณฑิต	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	ต.ค.53-ก.ย.54
	2.หลักสูตรไม่ได้รับการ ปรับปรุงตามรอบ	ควบคุมความเสี่ยง ถ่ายโอนความเสี่ยง	1. ตรวจสอบสถานภาพของ หลักสูตร และกำหนด	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	ต.ค.53-ก.ย.54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการตอบสนองความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	3. สักส่วนอาจารย์/นักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 1:8	ควบคุมความเสี่ยง ถ่ายโอนความเสี่ยง	ระยะเวลาที่แต่ละหลักสูตร จะต้องปรับปรุง 2. จัดทำปฏิทินการปรับปรุง หลักสูตรแต่ละหลักสูตร 1. จัดทำแผนการผลิตบัณฑิต ให้สอดคล้องกับสัดส่วนที่ ต้องการ 2. ศึกษาข้อมูลจำนวน นักศึกษาและอาจารย์ใน ปัจจุบันและจำนวนตาม แผนการรับเข้านักศึกษา และ แผนการรับอาจารย์	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	ต.ค.53-ก.ย.54
	4. สักส่วนตำแหน่งทาง วิชาการ	ควบคุมความเสี่ยง ถ่ายโอนความเสี่ยง	1. จัดทำแผนการพัฒนา ตำแหน่งทางวิชาการ	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	ต.ค.53-ก.ย.54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการตอบสนองความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1.2 ด้านการวิจัย	1. โครงการวิจัยที่เสร็จตาม เป้าหมายและได้รับการ เผยแพร่	ควบคุมความเสี่ยง	รายบุคคล 2. กำหนดระยะเวลาการขอ ตำแหน่งทางวิชาการและ พิจารณาสัดส่วนในภาพรวม ของคณะ 1. จัดทำแผนการติดตาม โครงการวิจัย 2. สร้างแรงจูงใจในการ ดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ 3. สร้างกลไกสนับสนุนการ เผยแพร่ผลงานวิจัย	รองคณบดี ฝ่ายวิจัย	ต.ค.53-ก.ย.54
	2. จำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัยต่ำ กว่าเป้าหมาย	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดตั้งกลุ่มวิจัยที่ผู้สนใจ ร่วมกัน 2. จัดสรรทุนวิจัยภายใน	รองคณบดี ฝ่ายวิจัย	ต.ค.53-ก.ย.54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการตอบสนองความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1.3 ด้านการบริการวิชาการ 1.4 ด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	- -	- -	คณะฯ 3. ให้มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย - -	- -	
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	1. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะฝ่าย ต่างๆ ได้แก่ 1. บุคคลภายนอก 2.นักศึกษา 3. บุคลากรภายในสถาบัน	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. เพิ่มช่องทางแสดงความคิดเห็น โดยวิธีอื่น ๆ เช่น การเปิดเว็บไซต์, กล่องรับฟัง ความคิดเห็น เป็นต้น	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร	ต.ค.53-ก.ย.54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการตอบสนองความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	-	
4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 4.1 ด้านการบริหาร	1. การใช้งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน	ควบคุมความเสี่ยง	1. มีมาตรการกำกับและ ติดตามผลการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร	ต.ค.53-ก.ย.54
4.2 ด้านบุคลากร	-	-	-	-	
4.3 ด้านการเงินและพัสดุ	-	-	-	-	
4.4 ด้านความปลอดภัย	1.ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่	ควบคุมความเสี่ยง	1. จัดทำแผนการซ่อมบำรุง และตรวจสอบอาคารระยะ สั้นและระยะยาว 2. จัดสรรงบประมาณด้าน ความปลอดภัยของอาคาร และสถานที่	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร	ต.ค.53-ก.ย.54

