

(สำเนา)
บันทึกข้อความ

ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โทร ๐๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๓๒๑

ที่ นร. ๑๑๑๔/๒๒๕๓ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ รับทราบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจปี ๒๕๕๙ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกันเสนอแนวทางในการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง ๔ เดือนหลังของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ขอเรียนว่าได้มีการประชุมระหว่างรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร) ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเตรียมการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว สรุปผลการหารือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. สถานะการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

- ๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๖๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๕๗,๐๕๖.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๗ ในจำนวนนี้เป็นรายจ่ายลงทุนจำนวน ๓๗๙,๕๐๖.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๔,๐๖๗.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๓ ของรายจ่ายลงทุน ในจำนวนนี้รวมโครงการที่อยู่ในแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) ไว้ด้วย ดังนั้น วงเงินรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่เบิกจ่ายมีทั้งสิ้น ๒๑๕,๔๓๘.๒๘ ล้านบาท

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบกลางในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มียอดรวมทั้งสิ้น ๒๕๖,๒๒๐.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๕,๕๘๐.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๑ มีรายละเอียดของงบกลางรายการสำคัญ ๆ ดังนี้

๑.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดและจังหวัด (CEO) วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรให้จังหวัดแล้ว และมีการเบิกจ่าย แล้ว ๓,๕๗๕.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๒ คงเหลือเบิกจ่าย ๒๖,๔๒๔.๒๕ ล้านบาท

ส่วนที่ ๒ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท คณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนา จังหวัดแบบบูรณาการ จัดสรรให้โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จำนวน ๒,๙๑๖.๗๑ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๑.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๙,๑๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙,๐๓๓.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๐ มียอดคงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๑๐,๐๖๖.๔๙ ล้านบาท

๑.๒.๓ ค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับ กลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้จำนวนทั้งสิ้น ๒๗,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท สถานภาพ ณ ปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ ดำเนินการหรืออนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการดังกล่าว ไป ดำเนินการตามโครงการรายการตามนโยบายรัฐบาล รวม ๕ โครงการ/รายการ จำนวน ๑๒,๘๕๖.๑๘ ล้านบาท คงเหลือวงเงินงบประมาณอยู่จำนวน ๑๔,๓๔๓.๖๒ ล้านบาท

๑.๓ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐวิสาหกิจมีเป้าหมายเบิกจ่ายลงทุนใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒๗๙,๓๖๕ ล้านบาท ซึ่งรวมโครงการที่ต้องรอการพิจารณา อนุมัติจาก ครม. จำนวน ๗,๘๔๘ ล้านบาท ที่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนของระยะเวลาที่ จะได้รับอนุมัติโครงการ จึงเหลือเป้าหมายเบิกจ่ายลงทุนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายจำนวน ๒๗๑,๕๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖ ของกรอบเบิกจ่ายลงทุนปี ๒๕๕๙ ตามมติ ครม. (๒๗๖,๒๗๒ ล้านบาท) ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกรัฐวิสาหกิจ ได้เบิกจ่ายลงทุนแล้ว จำนวน ๗๘,๘๒๒ ล้านบาท ช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะเหลือวงเงินที่

รัฐวิสาหกิจต้องเบิกจ่ายจำนวน ๑๙๒,๖๙๕ ล้านบาท

๒. ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๒.๑ งบประมาณของส่วนราชการ การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการใหญ่ ยังคงค่อนข้างล่าช้า โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ยังมีส่วนราชการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๕ (ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี ๒๕๔๙ กำหนดไว้เท่ากับร้อยละ ๗๓) เป็นจำนวน ๑๒ หน่วยงาน จากทั้งหมด ๒๒ หน่วยงาน ปัญหาที่ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า นอกเหนือจากปัญหาโดยทั่วไปที่มักเกิดขึ้นทุกปี เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบรายการ ปัญหาการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อุปสรรคจากสภาพดินฟ้าอากาศ หรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง เป็นต้น แล้ว ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้เหตุผลความล่าช้าที่สำคัญส่วนหนึ่งจากการปฏิบัติตามแนวทางใหม่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

๒.๒ กรอบงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) ในปี ๒๕๔๙ รวมทั้งสิ้น ๘๔,๙๑๗.๘๙ ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว วงเงิน ๕๗,๗๑๗.๘๙ ล้านบาท และงบกลาง ซึ่งยังไม่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๒๗,๒๐๐ ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่ายในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ ถึง พฤษภาคม ๒๕๔๙ รวม ๑๕,๓๕๓.๔๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก ๔๒,๓๖๔.๔๔ ล้านบาท

สาขา	กรอบงบประมาณ Mega Projects ปี ๒๕๔๙ (ล้านบาท)		
	งบประมาณปี ๒๕๔๙ (ได้รับจัดสรร)	งบกลาง (ยังไม่ได้รับจัดสรร)	รวม
๑. ระบบขนส่งมวลชน	๖,๕๔๘.๘๖	๕,๒๙๘.๑๐	๑๑,๘๔๖.๙๖
๒. คมนาคม	๔,๐๑๘.๘๐	๖,๙๐๑.๙๐	๑๐,๙๒๐.๕๐
๓. ที่อยู่อาศัย	๖,๑๒๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐
๔. ทรพยากรน้ำ	๓๖,๕๗๗.๗๗	๐.๐๐	๓๖,๕๗๗.๗๗
๕. การศึกษา	๓,๑๐๔.๖๔	๔,๐๐๐.๐๐	๗,๑๐๔.๖๔
๖. สาธารณสุข	๙๔๙.๘๒	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๔๙.๘๒
๗. อื่นๆ	๔๐๐.๒๐	๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
	๕๗,๗๑๗.๘๙	๒๗,๒๐๐.๐๐	๘๔,๙๑๗.๘๙

ที่มา : สำนักงานงบประมาณ ๑๙ พ.ค. ๔๙

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ และ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการลงทุนพิเศษของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ รวม ๓๒ โครงการ ซึ่งโครงการลงทุนบางโครงการเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Projects) ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วย ที่สำคัญได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชน โครงการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และโครงการด้านสาธารณสุขโดยมีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๔๙ จำนวน ๘,๒๓๔.๔๖ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ ให้เลื่อนชะลอการดำเนินงานโครงการลงทุนพิเศษของรัฐออกไปก่อน จึงทำให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ในส่วนที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ต้องชะลอการดำเนินการและส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๔๙ ไปด้วย ทั้งนี้ จากการติดตามการเบิกจ่ายของสำนักงานงบประมาณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีผลการเบิกจ่ายเพียง ๗.๕๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๑ เท่านั้น

หน่วย: ล้านบาท

สาขา	งบประมาณ Mega Projects ปี ๒๕๔๙ (ได้รับจัดสรร)		
	โครงการที่ไม่อยู่ใน Modernization	โครงการที่อยู่ใน Modernization	รวม
๑. ระบบขนส่งมวลชน	๐.๐๐	๖,๕๔๘.๘๖	๖,๕๔๘.๘๖
๒. คมนาคม	๒,๔๐๙.๐๐	๑,๖๐๙.๖๐	๔,๐๑๘.๖๐
๓. ที่อยู่อาศัย	๖,๑๒๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐
๔. ทรัพยากรน้ำ	๓๖,๕๗๗.๗๗	๐.๐๐	๓๖,๕๗๗.๗๗
๕. การศึกษา	๓,๑๐๔.๖๔	๐.๐๐	๓,๑๐๔.๖๔
๖. สาธารณสุข	๘๗๑.๘๒	๗๘.๐๐	๙๔๙.๘๒
๗. อื่นๆ	๔๐๐.๒๐	๐.๐๐	๔๐๐.๒๐
เบิกจ่าย ตค ๔๘-พค ๔๙	๑๕,๓๔๕.๙๔	๗.๕๑	๑๕,๓๕๓.๔๕
เบิกจ่ายร้อยละ	๓๑.๐๑	๐.๐๙	๒๖.๐๐
คงเหลือ	๓๔,๑๓๗.๕๒	๘,๒๒๖.๕๕	๔๒,๓๖๔.๐๗

ที่มา : สำนักงานงบประมาณ ๑๙ พ.ค. ๒๕๔๙ ตัวเลขเบิกจ่ายเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการประสานงาน กับหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลที่จะต้องตรวจสอบกับกรมบัญชีกลางและระบบ GFMS

- ๒.๓ งบกลาง งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลงจำนวน ๒๗,๒๐๐ ล้านบาท ได้มีการจัดสรรงบประมาณแล้ว ๑๒,๘๕๖.๑๘ ล้านบาท และยังมีงบประมาณที่ยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติอีกจำนวน ๑๔,๓๔๓.๘๒ ล้านบาท นอกจากนี้จะต้อง

เร่งรัดการเบิกจ่ายในส่วนของการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด (CEO) รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน(SML)

๓. **หลักการบริหารการจัดการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ** การบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในระยะ ๔ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ควรยึดหลักการดังต่อไปนี้

- ๓.๑ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วให้สามารถสร้างความต่อเนื่องของการลงทุนภาครัฐและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
- ๓.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น การสนับสนุนนโยบายด้านพลังงาน การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการสร้างความต่อเนื่องการลงทุนด้านสังคม การศึกษา และการพัฒนาคน
- ๓.๓ เพื่อเตรียมการล่วงหน้าให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ อย่างต่อเนื่องในภาวะที่ยังไม่สามารถดำเนินการออกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ โดยเฉพาะการจัดทำงบกลางของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สามารถสนับสนุนโครงการต่อเนื่องได้ รวมทั้งการเร่งรัดงบประมาณตามมาตรา ๒๓ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ต่อไป

๔. **แนวทางการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙**

- ๔.๑ **การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ**

๔.๑.๑ มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๙ และเตรียมการรองรับปี ๒๕๕๐
จากผลสรุปการประชุมระหว่างรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร) ได้ให้ความเห็นชอบเรื่องการเตรียมความพร้อมตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใช้ไม่ทันตามปีปฏิทินงบประมาณ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ (นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน) พิจารณา กำหนดแนวทางให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับเงินงบประมาณดำเนินการดังนี้

- (๑) เร่งก่อนนี้ผูกพันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม

๒๕๔๙ ในกรณีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจคาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ให้รายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และระยะเวลาที่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาดังกล่าว จะไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน

- (๒) เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และงบผูกพันในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มากที่สุด
- (๓) จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ งบผูกพัน และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป หรือโครงการไม่ถึง ๑๐๐ ล้านบาท แต่เป็นโครงการในลักษณะเดียวกัน รวมกันแล้วมียอดถึง ๑๐๐ ล้านบาท และรายการให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ เพื่อนำเข้าคณะกรรมการติดตามผล การใช้จ่ายเงินภาครัฐ เพื่อติดตามเร่งรัดต่อไป
- (๔) ในกรณีที่ส่วนราชการมีปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้แจ้งคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

๔.๑.๒ มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๔๙ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้กรมบัญชีกลางซึ่งดูแลระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ อนุญาตผ่อนผันหลักเกณฑ์เป็นกรณีพิเศษเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง ๔ เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ ดังนี้

- (๑) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒-๕ ล้านบาท ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ให้หน่วยงานดำเนินการตามนั้น เว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น หรือมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวได้ จึงผ่อนผันให้หัวหน้าหน่วยงานใช้ดุลยพินิจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหาอุปสรรคดังกล่าวไว้ใน รายงานซื้อหรือขอจ้าง ตามที่ระเบียบกำหนด

- (๒) ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในการจัดหาพัสดุที่มี วงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท โดยการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ และการกำหนด สถานที่เสนอราคาจะต้องคัดเลือก และกำหนดจากรายชื่อที่กรมบัญชีกลางได้ประกาศขึ้นทะเบียน ไว้แล้วเท่านั้น

๔.๒ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ และปัจจุบันได้ชะลอการดำเนินการออกไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นควรให้กระทรวงเจ้าของโครงการรับไป พิจารณาทบทวนว่า โครงการใดยังมีความจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการ โดยให้ ความสำคัญกับโครงการที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งโครงการพัฒนาด้ว การศึกษาเพื่อรับรองการปฏิรูปการศึกษา และการยกระดับบริการด้าน สาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวน มติที่กำหนดเป็นโครงการพิเศษของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการตามขั้นตอนปกติต่อไปได้

๔.๓ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ขณะนี้ได้จัดสรรไปแล้วจำนวน ๑๒,๘๕๖.๑๘ ล้านบาท เห็นควรให้ส่วนราชการที่ ได้รับการจัดงบประมาณดังกล่าวเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร่งด่วน ส่วน งบประมาณที่รอการจัดสรรจำนวน ๑๔,๓๔๓,๘๒ ล้านบาท ให้คณะกรรมการ พิจารณาค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง เร่งรัดจัดสรรงบ ปรมาณดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับรายการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายและที่ จำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรก แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย ขอให้โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามข้อ ๔ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
(นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วราเทพ รัตนากร
(นายวราเทพ รัตนากร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง